

Số: /QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của UBND thành phố Bà Rịa tại Tờ trình số 281/TTr-UBND ngày 25/10/2024 và Công văn số 4704/SKHĐT-ĐTC ngày 05/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
08	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	468.048.728	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	01 tháng	Không đề xuất

2.2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
14	Tư vấn thẩm tra An toàn giao thông	Thẩm tra An toàn giao thông	200.505.000	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	01 tháng	Không đề xuất

* Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện các Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 11/12/2019, Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 và Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của UBND Tỉnh.

Điều 2. UBND thành phố Bà Rịa là Chủ đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, TH2, TH5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh