

Số: /QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Y tế năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 của Sở Y tế và giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Y tế năm 2024;
Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh tại Tờ trình số 125/TTr-CDYT ngày 18/11/2024 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 385/BC-SKHĐT ngày 20/11/2024 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Y tế năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Y tế năm 2024 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Trường Cao đẳng Y tế tỉnh có trách nhiệm:

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đã đề xuất và việc xác định giá gói thầu, thời gian triển khai thực hiện.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt theo đúng quy định hiện hành; Thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định có liên quan.

- Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin, số liệu báo cáo, nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, VX5.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Minh Thông

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường Cao đẳng Y tế năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	47.073.051	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		Không đề xuất
02	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị	5.705.079		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
03	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp và thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp và thiết bị	5.400.000		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
04	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	43.765.544		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
05	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	1.113.053		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
06	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán công trình	16.588.800		Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày		
07	Xây lắp và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	1.366.020.052		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	25 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày		
Tổng cộng giá gói thầu: 1.485.665.579 đồng												

* Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo quy định.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 9 Điều 16 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15