

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
Công trình: Xử lý cấp bách đê tả sông Lèn  
đoạn K18+236÷K18+920, huyện Hà Trung**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ các Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/01/2019, số 2401/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý cấp bách đê tả sông Lèn đoạn K18+236÷K18+920, huyện Hà Trung;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3811/STC-ĐT ngày 27/7/2020, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 23/7/2020 và Tờ trình số 62/TTr-BQLDANN ngày 01/6/2020 (kèm theo hồ sơ) của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình xử lý cấp bách đê tả sông Lèn đoạn K18+236÷K18+920, huyện Hà Trung.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

- Tên công trình:** Xử lý cấp bách đê tả sông Lèn đoạn K18+236÷K18+920, huyện Hà Trung.
- Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng:** Xã Hà Hải, huyện Hà Trung.

**Thời gian khởi công - hoàn thành:** Ngày 11/02/2019 - 10/12/2019.

**Điều 2. Kết quả đầu tư.**

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn phải thu hồi
<b>Tổng số</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.843.930.000</b>	<b>4.939.909.000</b>	<b>95.979.000</b>
<i>Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương</i>	5.000.000.000	4.843.930.000	4.939.909.000	95.979.000

2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán công trình được duyệt điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>4.843.930.000</b>
- Chi phí xây dựng + HMC	4.185.857.000	4.164.035.000
- Chi phí quản lý dự án	113.720.000	113.720.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	541.263.000	465.293.000
- Chi phí khác	156.532.000	100.882.000
- Chi phí dự phòng	2.628.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>4.843.930.000</b>	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.843.930.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>4.843.930.000</b>	
<i>Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương</i>	4.843.930.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

<b>a) Tổng nợ phải thu:</b>	<b>95.979.000</b>	<b>đồng</b>
Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINASEAN và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng:	17.360.000	đồng
Công ty TNHH Đồng Phú:	58.609.000	đồng
Tổng công ty cổ phần bảo hiểm hàng không - Công ty bảo hiểm hàng không Thanh Hóa:	20.010.000	đồng
<b>b) Tổng nợ phải trả:</b>	<b>Không</b>	<b>đồng</b>

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Hà Trung	4.843.930.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Quyền**