

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng (nay là Thị trấn Mường Giàng), huyện Quỳnh Nhai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Sơn La: số 2198/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025; số 188/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai: số 1891/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; nhiệm vụ thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; số 1972/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; số 1978/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 phê duyệt kết

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; số 1995/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá thiết bị dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; số 2129/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán dự án Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 51/BC-SKHĐT ngày 11/02/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng (nay là Thị trấn Mường Giàng), huyện Quỳnh Nhai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng (nay là Thị trấn Mường Giàng), huyện Quỳnh Nhai, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai (*Chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm:

1.1. Rà soát, hoàn thiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 51/BC-SKHĐT ngày 11/02/2025 để đảm bảo các quy định của pháp luật trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (*nếu có*).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Chủ động rà soát và tự kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các chi phí của cả dự án và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói

thầu để đảm bảo việc tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành không làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

1.4. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí khảo sát, lập báo cáo KT-KT; chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán tại bước chuẩn bị đầu tư dự án để thanh, quyết toán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đồng thời, rà soát lại chi phí quản lý dự án đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 1.4 Mục 1 Chương I, Phần II, Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD do nội dung này Chủ đầu tư tự thực hiện.

1.5. Đối với các gói thầu gói thầu số 01 (TV), số 02 (PTV), số 04 (TV áp dụng hình thức “*Chỉ định thầu rút gọn*”): Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn bộ nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.6. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục giao kế hoạch vốn còn thiếu để thực hiện hoàn thành đáp ứng tiến độ cho từng gói thầu và đảm bảo tiến độ dự án theo quy định.

1.7. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Giao cơ quan chuyên môn về Quản lý đầu tư công tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ số vốn còn thiếu trên cơ sở đề xuất nhu cầu vốn của Chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phụ 05b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Công

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã Mường Giàng
(nay là Thị trấn Mường Giàng), huyện Quỳnh Nhai
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai	Gói thầu số 01: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình + Thiết bị	Giám sát thi công xây dựng công trình + Thiết bị	124,240	Nguồn vốn đầu tư công (Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	210 ngày	Không đề xuất	
2		Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm toàn bộ các hạng mục công trình trong quá trình thi công xây dựng	6,619		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	210 ngày		
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt + Thiết bị	Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây mới 04 hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt + Lắp đặt thiết bị	5.892,448		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	210 ngày		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn Kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án hoàn thành	63,256		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 6.086,572 triệu đồng													