

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Dự án: Tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đê Cò Đồi, xã Châu Lộc  
đến cầu Đò Lèn, xã Đông Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ các Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, số 2442/QĐ-UBND ngày 26/6/2020, số 3109/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đê Cò Đồi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã Đông Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán số 913/TB-KV XI ngày 26/10/2022 tại huyện Hậu Lộc của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5070/TTr-STC ngày 28/8/2023, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 28/8/2023 và Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 08/8/2023 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Hậu Lộc về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đê Cò Đồi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã Đông Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

**Tên dự án:** Tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đê Cô Đồi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

**Chủ đầu tư:** UBND huyện Hậu Lộc.

**Địa điểm xây dựng:** Các xã Châu Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

**Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):** Ngày 20/10/2021 - 08/8/2022.

**Điều 2. Kết quả đầu tư.**

1. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>21.102.107.000</b>	<b>20.348.515.000</b>
1	Bồi thường GPMB	217.891.000	217.891.000
2	Xây dựng + bảo hiểm	17.620.700.000	17.456.290.000
3	Quản lý dự án	446.293.000	446.293.000
4	Tư vấn	2.271.004.000	2.156.830.000
5	Chi phí khác	119.265.000	71.211.000
6	Dự phòng	426.954.000	

2. Vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5+7	7
	<b>Tổng số</b>	<b>22.996.000</b>	<b>20.348.515</b>	<b>19.945.570</b>	<b>428.679</b>	<b>25.734</b>
1	Vốn đầu tư công	22.996.000	20.348.515	19.945.570	428.679	25.734
-	<i>Vốn NS tỉnh</i>			<i>19.727.679</i>		<i>25.734</i>
-	<i>Vốn NS huyện</i>			<i>217.891</i>		

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	<b>Tổng số</b>			<b>20.348.515.000</b>	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			20.348.515.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>20.348.515.000</b>	
1	Vốn đầu tư công	20.348.515.000	
	Vốn NS tỉnh và NS huyện Hậu Lộc	20.348.515.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 30/6/2023:

<b>a) Tổng nợ phải thu:</b>	<b>25.734.000</b>	<b>đồng</b>
Công ty TNHH Đồng Phú:	14.239.000	đồng
Công ty TNHH Gia Huy 368:	11.495.000	đồng
<b>b) Tổng nợ phải trả:</b>	<b>428.679.000</b>	<b>đồng</b>
Công ty CP TVXD thủy lợi Thanh Hóa:	35.127.000	đồng
Công ty TNHH TVXD hạ tầng nông nghiệp nông thôn:	24.049.000	đồng
Công ty CP TVĐT và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng:	9.543.000	đồng
Ban QLDA ĐTXD huyện Hậu Lộc:	359.960.000	đồng

Các khoản phải thu, phải trả được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

1.3. Yêu cầu UBND huyện Hậu Lộc rút kinh nghiệm đối với các sai sót trong quá trình quản lý dự án như đã nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: Đồng*

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Triệu Lộc	1.512.928.000	
2	Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa	18.835.587.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, UBND huyện Hậu Lộc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách số tiền đã thanh toán quá (25.734.000 đồng), đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**