

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng các hạng mục Trường THCS&THPT Như Xuân, huyện Như Xuân.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng các hạng mục Trường THCS&THPT Như Xuân, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5488/SKHĐT-TĐ ngày 31/8/2023 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng các hạng mục Trường THCS&THPT Như Xuân, huyện Như Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng các hạng mục Trường THCS&THPT Như Xuân, huyện Như Xuân với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân (chủ đầu tư) chịu

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 2 (tư vấn lập TKBVTC-DT công trình); số 6 (thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); số 7 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QĐ-KHLCNT-M91)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Xây dựng các hạng mục Trường THCS&THPT Như Xuân, huyện Như Xuân

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	92,2	Ngân sách tỉnh bố trí 90% tổng mức đầu tư từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm (không quá 27 tỷ đồng); phần còn lại 10% do ngân sách huyện Như Xuân đảm nhận (3 tỷ đồng) bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng (nếu có).	Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT.	26,4		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	705,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	105,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá.	20,0		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	25.620,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị.	714,0	(như trên)	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày
8	Gói thầu số 8: Kiểm toán dự án.	180,7		Chỉ định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
Cộng		27.464,4					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư công trình được duyệt tại Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu số 1, số 2, số 4, số 5, số 8 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 3, số 6, số 7; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.