

Số: 3198/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 309/TTr-UBND ngày 19/10/2021 của UBND huyện Núi Thành và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 588/BC-SKHĐT ngày 28/10/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	450.535	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	82.821	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	188.928	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	80.999	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	75 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	4.540	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	75 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng	556.376	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
7	Kiểm toán công trình	161.082	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:</b>						
1	Bảo hiểm công trình	64.717	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
<b>III. Gói thầu xây lắp:</b>						
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	23.966.439 (- Xây lắp: 21.572.293; - Thiết bị: 1.255.193; - Thí nghiệm: 27.465; - Đấu nối Hotline: 30.000; - Dự phòng phát sinh khối lượng: 1.081.488)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Đơn giá cố định	150 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 25.556.437.000 đồng</b> (bằng chữ: hai mươi lăm tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi bảy nghìn đồng)						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Núi Thành tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Núi Thành (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**