

Số: 321 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án
Đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa
phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05.4.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 37/BC-STC ngày 14/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, với nội dung như sau:

- Dự án: Đầu tư xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 58.999.743.000 đồng (Năm tám tỷ, chín trăm chín mươi triệu, bảy trăm bốn ba nghìn đồng chẵn).
- Thời gian khởi công và hoàn thành:
 - + Khởi công: T02.2019;
 - + Hoàn thành: T5.2020.



Điều 2: Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		55.728.104.064	54.164.110.900
1	Xây dựng	7.175.048.000	7.017.062.000
2	Đền bù GPMB	46.369.599.300	45.874.439.000
3	Quản lý dự án	207.674.908	175.025.000
4	Tư vấn	1.042.295.862	842.713.000
5	Chi khác	491.592.872	254.871.900
6	Dự phòng	441.893.122	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4+6
Tổng số	55.728.104.064	54.164.110.900	52.208.875.300	1.955.235.600
Ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn khác (nếu có)	55.728.104.064	54.164.110.900	52.208.875.300	1.955.235.600

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			54.164.110.900	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			54.164.110.900	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.
 4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.
 4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.
 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn khác (nếu có)	54.164.110.900	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 01.11.2022:

2.1 Số vốn đã thanh toán của dự án: 52.208.875.300đ

Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 40.000.000.000 đ

+ Ngân sách thành phố Bắc Ninh: 12.208.875.300 đ

2.2 Nợ phải thu: 1.955.235.600đ

- Ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn khác (nếu có): 1.955.235.600đ

2.3 Nợ phải trả: 1.955.235.600đ

- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh (*Kinh phí tổ chức thực hiện BT hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất*): 32.832.700đ

- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh (*Chi phí quản lý dự án và Chi phí giám sát*): 164.848.000đ

- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (*Phí thẩm tra quyết toán không bao gồm CF đền bù GPMB*): 24.265.000đ

- Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Bắc Ninh (*Phí thẩm tra quyết toán phần CF đền bù GPMB*): 64.020.000đ

- Sở Xây dựng Bắc Ninh: 9.734.900đ

- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng: 10.681.000đ

- Công ty cổ phần môi trường và xây dựng Kinh Bắc: 1.980.000đ

- Công ty TNHH thương mại vận tải Thảo Mạnh: 1.585.062.000đ

- Công ty TNHH xây dựng Thịnh Phong: 61.812.000đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND thành phố Bắc Ninh	54.164.110.900	

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Ninh; Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành././

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Quang Khải