

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã;

Căn cứ Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 232/SKHĐT-TĐ ngày 13/01/2021 về Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(Mld₄)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình	455,5	Nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2020-2021 (khoảng 30 tỷ đồng), trong đó: Năm 2020 là 15 tỷ đồng; phần kinh phí còn lại từ nguồn sự nghiệp y tế giai đoạn 2020-2021	Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	73,2		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6	96,5		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu số 4: Kiểm toán công trình	196,4		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng công trình	923,1		Tự thực hiện	Quý I/2021	Trọn gói	06 tháng
6	Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công	33.931,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình: 06 tháng + 12 tháng bảo hành theo quy định; - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công: 06 tháng.
	Cộng	35.676,5					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 5501/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, trong đó: Giá gói thầu số 5, 6 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.

- Các gói thầu số 1, 2, 3, 4 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.