

Số: 3220/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc  
Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục  
thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C;*

*Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260);*

*Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21/11/2022 (tiết 2 khoản 10 Thông báo số 435/TB-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 720/BC-SKHĐT ngày 17/11/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260) tại tiểu tiết 4 tiết 1 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh, như sau:

- Đã ban hành: “Xây mới kè bảo vệ chống sạt lở dài khoảng 45m và bển mái phục vụ bảo trì, sửa chữa ca nô”.

- Nay điều chỉnh thành: “*Nâng cấp kè bảo vệ chống sạt lở dài 44,6m và bến mái phục vụ bảo trì, sửa chữa ca nô 21,2mx5m*”.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ quy mô điều chỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, UBND thành phố Hội An phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trí Thanh**