

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (đợt 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nhiệm vụ thuộc Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 349/TTr-SNN ngày 27 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và

ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (đợt 2) và Báo cáo thẩm định số 450/BC-STC ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (đợt 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm về các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu đề xuất các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu làm cơ sở xác định giá gói thầu theo Luật đấu thầu năm 2023 và các văn bản có liên quan.

- Hướng dẫn đơn vị thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định có liên quan; đồng thời thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu theo đúng quy định.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm về các hồ sơ có liên quan và báo cáo đề xuất kết quả thẩm định kế hoạch nêu trên; hướng dẫn, giám sát tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (đợt 2)
(Kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|------------------------------|--|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 01 | Chi cục Phát triển nông thôn | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, đăng tải thông tin đấu thầu các gói thầu (10 gói) | Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, đăng tải thông tin đấu thầu các gói thầu | 64.800.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | |
| 02 | Chi cục Phát triển nông thôn | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu (10 gói) | Thuê đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu | 54.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | |

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 03 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua hệ thống máy trộn ủ giá thể nấm rơm; Mua máy sấy nấm hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP (nấm ăn) của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Bình Trung | Cung cấp máy móc, thiết bị | 630.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| 04 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua sắm và chuyển giao thiết bị bay không người lái hỗ trợ mô hình cơ giới hóa ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Láng Lớn | Cung cấp máy móc, thiết bị | 566.400.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| 05 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua thiết bị hạ thủy phần mật ong; Mua máy chiết rót bán tự động; Mua máy dán màn seal hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP (mật ong) của Công ty TNHH Duy | Cung cấp máy móc, thiết bị | 905.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| | | Anh Bee | | | | | | | | | | | |
| 06 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua máy rang cà phê; Mua máy định lượng cà phê phin giấy hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP (cà phê) của cơ sở cà phê Việt Yên Phát | Cung cấp máy móc, thiết bị | 505.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| 07 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua máy nghiền; Mua máy gia nhiệt socola; Mua máy ép bơ cacao; Mua máy dập bột cacao; Mua máy tách vỏ hạt cacao hỗ trợ mô hình cơ giới hóa chế biến nông sản cho cây trồng chủ lực và sản phẩm OCOP của Công ty Cổ phần Binon Cacao | Cung cấp máy móc, thiết bị | 825.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| 08 | Chi cục Phát triển | Mua máy thái rau củ; Mua máy sấy nhiệt; Mua máy xay bột khô; Mua máy trộn lục giác; Mua | Cung cấp máy móc, thiết bị | 259.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh | Chào hàng cạnh tranh | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu | |
|----|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | | |
| | nông thôn | máy hàn miệng túi, hút chân không hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP của hộ kinh doanh trà Lêkima | | | năm 2024 | qua mạng | | | | | | | | |
| 09 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua sắm, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân và phun thuốc BVTV có điều khiển từ xa hỗ trợ mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (có hòa dưỡng chất) và kết hợp phun thuốc BVTV có điều khiển từ xa cho cây ăn quả của nhóm hộ xã Phước Long Thọ | Cung cấp thiết bị, vật tư | 922.023.500 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | | |
| 10 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua máy cắt lát; Mua máy nghiền; Mua máy sấy lạnh; Mua máy hút chân không hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến nông sản cho cây trồng chủ lực và sản | Cung cấp máy móc, thiết bị | 580.500.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | | |

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|--------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| | | phẩm OCOP (khoai mài) của hộ Ông Đình Công Trường | | | | | | | | | | | |
| 11 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua máy chiết rót nước mắm (bao gồm chiết rót, đóng nắp tự động, dán nhãn nước mắm) hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP (nước mắm) của cơ sở Thiên Lộc | Cung cấp máy móc, thiết bị | 750.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| 12 | Chi cục Phát triển nông thôn | Mua dây chuyền đóng gói hạt cà phê, bột cà phê hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP (cà phê) của Hộ kinh doanh Phan Văn Bình | Cung cấp máy móc, thiết bị | 965.000.000 | Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 20 ngày | Tháng 12/2024 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| Tổng giá gói thầu | | | | 7.026.723.500 | | | | | | | | | |

(Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn, năm trăm đồng).