

QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu; Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 các nguồn ngân sách địa phương;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 973/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mộc Châu chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá gói thầu mua sắm; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính và các chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước. Chủ động rà soát các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo số 973/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 12 năm 2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. / *AK*

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT(Quý-3b). 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu

(Kèm theo Quyết định số 3258 /QĐ-UBND ngày 29 /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	238,79 triệu đồng	Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh + ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	480 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn kiểm toán độc lập	74,243 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	1,02 triệu đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2022	Trọn gói	480 ngày
4	Gói thầu số 04: Thiết bị công trình	2.700 triệu đồng		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 05: Xây lắp	6.575,395 triệu đồng		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	480 ngày