

Số: 3260 /QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xây mới 14 nhà vệ sinh Trạm Y tế các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xây mới 14 nhà vệ sinh Trạm Y tế các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và nguồn vốn nước ngoài (ODA) cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây

dựng công trình cải tạo, xây mới 14 nhà vệ sinh Trạm Y tế các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 509/TTr-SXD ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xây mới 14 nhà vệ sinh Trạm Y tế các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, với nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt: Năm 2020.
2. Thời gian thực hiện điều chỉnh dự án: 2020 đến ngày 31/3/2022.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đảm bảo theo đúng thời gian; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm trễ xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT_(Quý), 25b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh