

Số: 3270/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung) dự án dự án Phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh, tuyến Tắc Pong - Tắc Ngo, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định: số 439/QĐ-UBND ngày 01/02/2016, số 844/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; tuyến Tắc Pong - Tắc Ngo, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 31/10/2021 của UBND huyện Nam Trà My phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (phần bổ sung) dự án Phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; tuyến Tắc Pong - Tắc Ngo, huyện Nam Trà My;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Nam Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 608/BC-SKHĐT ngày 05/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (phần bổ sung) dự án Phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh; tuyến Tắc Pong - Tắc Ngo, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	12.814	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	142.347	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
II. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	3.703.474	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	40 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 3.858.635.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Nam Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang