

Số: 3270/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang thực hiện trong năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang thực hiện trong năm 2020;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 55/TTr-BQL ngày 13/11/2020 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 444/BC-SKHĐT ngày 16/11/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang thực hiện trong năm 2020, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập HSMT (HSYC) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDX) trồng rừng, chăm sóc rừng	43.505	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	75 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát thi công	314.859	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
II. Gói thầu trồng rừng:						
1	Trồng rừng và làm hàng rào bảo vệ - Trồng rừng - Hàng rào bảo vệ	5.916.845 5.444.702 472.143	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2020	Trọn gói	120 ngày
2	Chăm sóc rừng năm thứ nhất (2021)	1.831.324	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Quý I/2021	Trọn gói	300 ngày
3	Chăm sóc rừng năm thứ hai (2022)	1.445.589	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Quý I/2022	Trọn gói	300 ngày
4	Chăm sóc rừng năm thứ ba (2023)	1.169.448	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Quý I/2023	Trọn gói	300 ngày
5	Chăm sóc rừng năm thứ tư (2024)	852.042	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	300 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 11.573.612.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: vốn trồng rừng thay thế nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 3144/QĐ-UBND, 3145/QĐ-UBND, 3146/QĐ-UBND, 3147/QĐ-UBND ngày 29/8/2017; 2773/QĐ-UBND ngày 03/9/2019; 4192/QĐ-UBND ngày 24/12/2019; 66/QĐ-UBND ngày 08/01/2020; 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; 531/QĐ-UBND ngày 02/3/2020; 745/QĐ-UBND ngày 20/3/2020.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.



Hồ Quang Bửu