

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí,  
vật liệu nổ và chất nguy hiểm khác

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn  
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 554/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi  
ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024 (đợt 2), nguồn  
vốn ngân sách Trung ương (vốn dự bị động viên) và nguồn tiết kiệm chi ngân  
sách cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1) vào Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà  
nước năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chủ  
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Kho bảo quản vật chứng  
liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và chất nguy hiểm khác;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4993/SKHĐT-  
ĐTTĐGS ngày 26 tháng 7 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa  
chọn nhà thầu dự án Kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ  
và chất nguy hiểm khác; của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 3596/TTr-  
BCH ngày 03 tháng 7 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Kho bảo  
quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và chất nguy hiểm khác (Dự  
án) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 03 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

**1.** Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

## **2.** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

## **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN<sub>HĐXD\_TM.77</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và chất nguy hiểm khác**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu	25,21	Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn chi quốc phòng - an ninh trong dự toán ngân sách tỉnh hằng năm)	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát việc thi công xây dựng công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công trình	187,69		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm	Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm	5.902,08		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>6.114,98</b>									

**Ghi chú:** Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.