

Số: 3302/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các Phòng nghiệp vụ (PC06, PC08, PA08, PX05) Công an tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 182/TTr-CAT-PH10 ngày 26/9/2022 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3252/SKHĐT-GS ngày 11/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Trụ sở làm việc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy” thành “Trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các Phòng nghiệp vụ (PC06, PC08, PA08, PX05) Công an tỉnh”.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các Phòng nghiệp vụ (PC06, PC08, PA08, PX05) Công an tỉnh với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng
Gói 4	Tư vấn giám sát thi công công trình	1.651.172.415	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một	Quý 4/2022	22 tháng	Trọn gói

			giai đoạn, hai túi hồ sơ			
Gói 5	Tư vấn kiểm toán	409.079.238	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2024	03 tháng	Trọn gói
Gói 6	Bảo hiểm công trình	88.442.195	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	22 tháng	Trọn gói
Gói 7	Thử tính cọc	158.224.899	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	01 tháng	Trọn gói
Gói 8	Xây lắp nhà làm việc	33.998.116.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2022	18 tháng	Theo đơn giá cố định
Gói 9	Xây lắp các hạng mục còn lại và HTKT	43.017.153.145	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý 4/2022	18 tháng	Theo đơn giá cố định
Gói 10	Mua sắm thiết bị	5.780.472.986	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, một hai hồ sơ	Quý 4/2022	04 tháng	Trọn gói

2. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng
Gói 11	Tư vấn thẩm tra sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng	221.467.702	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	01 tháng	Trọn gói

Gói 12	Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị	45.469.565	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	01 tháng	Trọn gói
-----------	---	------------	--------------------------	---------------	-------------	-------------

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Công an tỉnh là Chủ đầu tư dự án Trụ sở Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các Phòng nghiệp vụ (PC06, PC08, PA08, PX05) Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, PCNC. (5)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Khánh