

Số: 331/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, dịch vụ Từ Sơn (giai đoạn 1), phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, khai thác giá trị quyền sử dụng đất thanh toán chi phí đầu tư xây dựng đường 295B theo hình thức hợp đồng BT

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 19/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 409/SXD-ĐT&HT ngày 21/3/2023; của Công ty TNHH xây dựng đường 295B tại văn bản số 05/CV ngày 27/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, dịch vụ Từ Sơn (giai đoạn 1), phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, khai thác giá trị quyền sử dụng đất thanh toán chi phí đầu tư xây dựng đường 295B theo hình thức hợp đồng BT với nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Thời gian hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đến 31/12/2021” thành “Thời gian hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Đến 31/12/2023”.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số: 821/QĐ-UBND ngày 19/7/2013, 1658/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thành phố Từ Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, XD CB, VT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đào Quang Khải