

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU CẨM VÂN, HUYỆN CẨM THỦY

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);*

*Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5848/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 15/9/2023 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy; của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 1612/TTr-BQLDA ngày 07/9/2023.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 12 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

2. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 05, 12 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Lưu: VT, CN<sub>(Tm.150)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (bao gồm cả hạng mục điện chiếu sáng và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật)	4.992,83	Vốn đầu tư công của tỉnh 90 tỷ đồng; vốn sự nghiệp kinh tế và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 240 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hạng mục điện chiếu sáng + bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng)	255.959,10		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	322,28		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	100,00		Chỉ định thầu	Quý IV/2025	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng	1.500,00		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2025	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường	120,00		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	720 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.770,50		Tự thực hiện	Quý IV/2023	Trọn gói	720 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	16,45		Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	21,08		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
10	Gói thầu số 10: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	598,40		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày
11	Gói thầu số 11: Cấm cọc GPMB	200,00		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
12	Gói thầu số 12: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (không bao gồm phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)	785,63		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
<b>Cộng</b>		<b>267.386,37</b>					

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 02 bao gồm 6,03% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 5,40% chi phí dự phòng trượt giá; giá gói thầu số 07 bao gồm 6,03% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh.

- Gói thầu số 01, 02, 05, 12 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp.