

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án
Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn trồng rừng thay thế
năm 2021, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6204/SKHĐT-TĐ ngày 26/8/2021; của Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát tại Tờ trình số 20/TTr-KLML ngày 19/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn trồng rừng thay thế năm 2021, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát, với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 01: Cung cấp phân bón trồng rừng và gói thầu số 02: Cung cấp cây giống (Lát hoa và Vầu) theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC77.08.21)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thực hiện dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn trồng rừng thay thế năm 2021,
Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Cung cấp phân bón trồng rừng.	59,63	Từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế do các dự án làm mất rừng nộp ủy thác qua Quỹ bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2: Cung cấp cây giống (Lát hoa và Vầu).	261,30	Từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế do các dự án làm mất rừng nộp ủy thác qua Quỹ bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021	Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng		320,93					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 413/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/8/2021 của Giám đốc Sở NN&PTNT (theo uỷ quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020).
- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, số 02 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.