

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành,
Dự án Bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ số Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt công trình: Bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4451/TTr-STC ngày 07/8/2024 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; Tờ trình số 759/TTr-BQL ngày 24/6/2024 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa về việc đề nghị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công ngày 12/6/2023; hoàn thành ngày 15/4/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.999.872.000	9.789.556.000
1. Chi phí xây dựng, nén tĩnh và bảo hiểm công trình:	8.836.698.000	8.829.066.000
2. Chi phí quản lý dự án:	231.005.000	231.005.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD:	670.160.000	668.856.000
4. Chi phí khác:	71.114.000	60.629.000
5. Chi phí dự phòng:	190.895.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	9.999.872.000	9.789.556.000	9.000.000.000	789.556.000
Ngân sách tỉnh (Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi)	9.999.872.000	9.789.556.000	9.000.000.000	789.556.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			9.789.556.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			9.789.556.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	9.789.556.000	
Ngân sách tỉnh (Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi)	9.789.556.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Tổng các khoản phải trả: 789.556.000 đồng; trong đó:

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phúc Vinh: 55.478.000 đồng;

- Công ty CP phát triển Việt Hùng: 712.026.000 đồng;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 22.052.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	9.789.556.000	
Trường Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh Hóa	9.789.556.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...); đồng thời, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QT-M53)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng