

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Nguyễn Phong Sắc (nối từ khu tái định cư Long Sơn đến đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đoạn đường Nguyễn Phong Sắc (nối từ khu tái định cư Long Sơn đến đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tại Tờ trình số 618/TTr-DAGT ngày 01/9/2021 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 319/BC-SKHĐT ngày 28/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Nguyễn Phong Sắc (nối từ khu tái định cư Long Sơn đến đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Chuyên ngành giao thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu VT, KTN.
- (KT4) (1)

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thọ



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Đường Nguyễn Phong Sắc (nối từ khu tái định cư Long Sơn đến đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn thành phố Vũng Tàu
(Kèm theo Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh)


STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế bước lập thiết kế bản vẽ thi công	14.000.000	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn lập HSYC, HSMT và phân tích đánh giá HSDX, HSDT	120.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	12 tháng
3	Tư vấn thẩm định HSYC, HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	78.000.000		Tự thực hiện	Quý IV/2021	Trọn gói	12 tháng
4	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.612.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng



5	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	20.000.000
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thẩm tra an toàn giao thông	192.000.000
7	Tư vấn thẩm định giá vật liệu	150.000.000
8	Tư vấn giám sát thi công	1.643.000.000
9	Tư vấn kiểm toán	156.000.000
10	Tư vấn kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị và kiểm định chất lượng công trình	100.000.000
11	Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới thu hồi đất	128.000.000

Ngân sách Tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng
Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	24 tháng
Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	02 tháng
Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	24 tháng
Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng



12	Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ	12.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	01 tháng
13	Rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	103.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng
14	Tư vấn giám sát rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	23.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	02 tháng
15	Bảo hiểm công trình	242.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	24 tháng
16	Xây lắp	87.500.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 92.093.000.000 đồng							

* Giá gói thầu là tạm tính, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế - dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu.