

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: 3388 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 và một số nội dung liên quan khác thuộc dự án: **Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc hợp khối cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1746/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 và số 2841/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: **Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc hợp khối cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa**;

Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc hợp khối cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa,

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5305/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 08 tháng 8 năm 2024 về việc báo cáo thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc hợp khối cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 910/TTr-BQL ngày 17 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc Trụ sở làm việc hợp khối cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (Dự án) với những nội dung chính sau:

- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần bổ sung);
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt rèm cửa, vách ngăn kính, thảm trải sàn một số phòng; màn hình Led tại hội trường;
- Giá gói thầu: 636,4 triệu đồng;
- Nguồn vốn: Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn trong nước;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Không quá 05 ngày;
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III/2024;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 02 tháng;
- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng;
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt bổ sung KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Về việc bổ sung khối lượng công việc vào hợp đồng gói thầu số 3, số 4:

- Đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép bổ sung khối lượng công việc có liên quan trực tiếp đến hợp đồng gói thầu số 3, số 4, không thể tách thành gói thầu riêng vào hợp đồng các gói thầu tương ứng nêu trên theo đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và quy định pháp luật có liên quan.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa rà soát các hạng mục công trình đã thực hiện và các công việc thi công xây dựng công trình được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, trên cơ sở các giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ thi công, xác định các hạng mục, khối lượng công việc hợp lý, quyết định việc bổ sung vào hợp đồng gói thầu số 3, số 4 cho phù hợp (chỉ bổ sung các hạng mục có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, không thể tách riêng để thành lập gói thầu mới); thương thảo với nhà thầu về việc điều chỉnh khối lượng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. Đối với công việc phát sinh có thể thực hiện độc lập hoặc trường hợp thương thảo không thành công, chủ đầu tư thành lập gói thầu mới để trình duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM.80}



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm