

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Sản giao dịch công nghệ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2535/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2022.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sàn giao dịch công nghệ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U *nh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022)
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	683.500.678	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	760 ngày
2	Tư vấn khảo sát địa chất và khảo sát địa hình	148.047.576		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng	6.028.497		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	5.242.296	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.000.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý III năm 2022	Trọn gói	45 ngày
6	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	642.438.269	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
7	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	96.159.064	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	10.785.691	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
9	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	75.491.392	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
10	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	19.777.677	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
11	Thi công xây lắp khối nhà chính, cấp thoát nước, phần điện	21.755.444.247	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV 2022	Trọn gói	300 ngày
12	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng	5.070.271	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
13	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng	2.000.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
14	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	621.356.744	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	300 ngày
15	Bảo hiểm công trình	23.930.989	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Trọn gói	300 ngày
16	Chi phí thử tải tĩnh cọc	116.634.021		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý I năm 2023	Trọn gói	45 ngày
17	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất cung cấp lắp đặt thiết bị	15.833.395	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày
18	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị	3.922.070	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	45 ngày
19	Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị	36.412.494	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		Quý II năm 2023	Trọn gói	90 ngày
20	Thiết bị	4.314.276.500	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	90 ngày

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022)./.