

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 25/11/2022 của Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 791/BC-SKHĐT ngày 08/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nông Sơn, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Giám sát thi công	17.433	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ trồng, chăm sóc rừng
2	Lập HSYC và đánh giá HSDX (mua cây giống trồng phân tán)	927	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
II. Gói thầu trồng, chăm sóc rừng:						
1	Trồng rừng tập trung	323.348	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	120 ngày
2	Chăm sóc rừng trồng năm 01	98.766	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	330 ngày
3	Chăm sóc rừng trồng năm 02	73.190	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	330 ngày
4	Chăm sóc rừng trồng năm 03	59.049	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2025	Trọn gói	300 ngày
5	Chăm sóc rừng trồng năm 04	44.774	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2026	Trọn gói	120 ngày
6	Cung cấp cây giống trồng phân tán năm 2023	150.000	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Quý I/2023	Trọn gói	120 ngày
7	Cung cấp cây giống trồng phân tán năm 2024	150.000	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 917.487.000 đồng <i>(Bằng chữ: Chín trăm mười bảy triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng)</i>						

- Phương thức chào hàng cạnh tranh thông thường: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu