

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 5532/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/8/2024 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3809/TTr-SVHTTDL ngày 31/7/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất

là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thẩm định, trình phê duyệt KHLCNT của dự án (trong đó có trách nhiệm cùng với chủ đầu tư báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của Chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án Gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 8 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi công xây dựng	48.173.621	Nguồn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT thi công xây dựng	Thẩm định HSMT, KQLCNT thi công xây dựng	22.062.672		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng	379.426.541		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	11.582.941.650		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>12.032.604.484</b>									

\* Ghi chú: Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 15/7/2024; giá gói thầu số 03, 04 bao gồm 5% chi phí dự phòng; Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.