

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 253/SKHĐT-TĐ ngày 14/01/2021 về Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư (UBND thị xã Bim Sơn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 1 (tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình); số 6 (giám sát thi công xây dựng công trình); số 7 (thi công xây dựng công trình, bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh và đấu nối điện nước; cung cấp lắp, đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN.(Mld₇)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình.	541,2	Vốn ngân sách tỉnh (18.265 triệu đồng) và vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn (4.500 triệu đồng).	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	79,7		Chi định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định giá.	30,0		Chi định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập HSMT, đánh giá KQLCNT các gói thầu.	79,0		Chi định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 5: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50,0		Chi định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng công trình.	568,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	16 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 7: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả thí nghiệm nén tĩnh và đấu nối điện nước); cung cấp lắp, đặt thiết bị và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	19.965,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	- Phần thi công xây dựng công trình: 16 tháng + 12 tháng bảo hành theo quy định; - Phần bảo hành thiết bị: Theo quy định của nhà sản xuất. - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian thi công: 16 tháng.
8	Gói thầu số 8: Kiểm toán dự án.	133,2		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	02 tháng
	Cộng	21.447,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 6, 7 bao gồm 6,5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 1,5% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.
- Các gói thầu số 2, 3, 4, 5, 8 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Các gói thầu số 1, 6, 7 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.