

Số 3473 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2672/TTr-SXD ngày 15 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư dự án tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai, hạng mục Nâng cấp, cải tạo đường ống HDPE D450 trên địa bàn xã Trường Thắng, với nội dung như sau:

Tuyến ống cấp nước HDPE D450mm neo vào thành cầu Thị Đội và cầu Bà Đàm trên đường Tỉnh 922 mới có tổng chiều dài 267,5m, phụ kiện đầu nối ống sử dụng bát neo thép V75x7mm gia công để đỡ ống (khoảng cách bát neo rải đều 1m), một đầu bát neo liên kết vào thành lan can cầu Thị Đội, cầu Bà Đàm, một đầu neo ống HDPE D450mm.



2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai như sau:

“14. Tổng mức đầu tư: 117.181.030.547 đồng (Một trăm mười bảy tỷ, một trăm tám mươi một triệu, không trăm ba mươi ngàn, năm trăm bốn mươi bảy đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế : 98.696.455.638 đồng.
- Chi phí thiết bị sau thuế : 5.312.674.241 đồng.
- Chi phí quản lý dự án : 1.194.932.527 đồng.
- Chi phí tư vấn xây dựng : 6.036.778.632 đồng.
- Chi phí khác : 360.140.435 đồng.
- Chi phí dự phòng : 5.580.049.074 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung còn lại đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U *ut*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

nghe

Nguyễn Ngọc Hè