

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp
đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang năm 2023 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5959/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/9/2023 và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tại Tờ trình số 55/TTr-BQLDANN ngày 07/9/2023 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn gồm 07 gói thầu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát	4,7	Nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2022 - 2024	Chỉ định thầu	Quý III/2023	Trọn gói	07 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế BVTC-DT công trình	493,5		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói số 03: Giám sát công tác khảo sát xây dựng	6,4		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình	50,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Gói số 05: Tư vấn thẩm định giá	13,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	342,6		Tự thực hiện	Quý IV/2023	Trọn gói	360 ngày (phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024)
7	Gói số 07: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	15.825,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	360 ngày (phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024)
	Tổng cộng	16.735,5					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 6 bao gồm 7,19% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; gói thầu số 7 bao gồm 12,07% chi phí dự phòng (7,19% dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh; 4,88% dự phòng cho yếu tố trượt giá).

- Các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Gói thầu số 7 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.