

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ
ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định: số 2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, số 3477/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 2207/TTr-BQLGT ngày 25/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 673/BC-SKHĐT ngày 29/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc tại Điều 1, Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh; với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
7	Giám sát thi công xây dựng công trình		Quý IV/2021

TT	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
III. Gói thầu xây lắp:			
1	Thi công xây dựng công trình	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Hồng Quang