

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu các gói thầu có số thứ tự số 7, 9, 10 và 11 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Đường vào dự án Trung tâm sức khỏe sinh sản (Đường số 5) thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn – Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3415/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2021.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu của các gói thầu có số thứ tự số 7, 9, 10 và 11 tại Điều 1 Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Đường vào dự án Trung tâm sức khỏe sinh sản (Đường số 5) thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn – Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923), cụ thể như sau:



| STT | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu           | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 7   | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (đoạn 112,5m) | 12.551.606          | Chỉ định thầu                         |                               | Quý IV năm 2021                             | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 9   | Thi công xây dựng công trình (đoạn 112,5m)  | 3.627.631.976       | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ     | Quý IV năm 2021                             | Trọn gói      | 250 ngày                     |
| 10  | Tư vấn giám sát Thi công xây dựng (đoạn 112,5m)                                     | 116.193.052         | Chỉ định thầu                         |                               | Quý IV năm 2021                             | Trọn gói      | 250 ngày                     |
| 11  | Bảo hiểm công trình (đoạn 112,5m)   | 7.255.265           | Chỉ định thầu                         |                               | Quý IV năm 2021                             | Trọn gói      | 250 ngày                     |

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố theo Công văn số 966/UBND-XDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 sang năm 2021.

- Gói thầu có số thứ tự 7, 10 và 11 thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

**Điều 2.** Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.



2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định và triển khai hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo mục tiêu ban đầu đã đề ra.

3. Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo mặt bằng thi công của gói thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Khi tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đưa các điều kiện để thi công hoàn thành gói thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra và thời gian thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
  - CT UBND TP (1A);
  - VP UBND TP (3D);
  - Công TTĐT TP;
  - Lưu: VT.q.hiền /
- 31296+4315

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè

CẦN THƠ