

Số: 3520 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Làm giàu rừng bằng một số loài cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3324/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về việc phê duyệt Phương án bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, giai đoạn 2021 - 2030; số 3000/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Làm giàu rừng bằng một số loài cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 5718/BC-STC ngày 25/09/2023; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu tại Tờ trình số 424/TTr-BTPH ngày 29/8/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Làm giàu rừng bằng một số loài cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 04 gói thầu.

- Nội dung gói thầu: *Chi tiết theo Phụ lục kèm theo.*

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (đơn vị thực hiện) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu và pháp luật có liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đồng thời, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ chấp hành theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí đúng nội dung, mục đích, đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến sở, ngành mình; đồng thời, chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC74.09.23)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Làm giàu rừng bằng một số loài cây bản địa**  
**tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

| TT               | Tên hoạt động/tên gói thầu  | Giá gói thầu<br>(Đồng) | Nguồn<br>vốn   | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Phương thức<br>lựa chọn nhà<br>thầu | Thời gian bắt đầu tổ<br>chức lựa chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng |
|------------------|---|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| 1                | Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất            | 2.200.000              | Từ<br>nguồn<br>sự<br>nghị<br>quyết<br>kinh<br>tế<br>trong<br>dự<br>toán<br>ngân<br>sách<br>tỉnh<br>hàng<br>năm | Chỉ định<br>thầu                  |                                     | Quý III/2023                                      | Trọn gói         | 30 ngày                            |
| 2                | Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.  | 2.200.000              |  | Chỉ định<br>thầu                  |                                     | Quý III/2023                                      | Trọn gói         | 30 ngày                            |
| 3                | Gói thầu số 03: Mua cây giống (cây Giổi xanh, Lim xanh)               | 553.519.000            |  | Chào hàng<br>cạnh tranh           | 01 giai đoạn,<br>01 túi hồ sơ       | Quý III/2023                                      | Trọn gói         | 60 ngày                            |
| 4                | Gói thầu số 04: Thuê thiết kế và in ấn tài liệu tuyên truyền (poster) | 130.000.000            |  | Chỉ định<br>thầu                  |                                     | Quý III/2023                                      | Trọn gói         | 60 ngày                            |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>687.919.000</b>     |  |                                   |                                     |   |                  |                                    |

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các gói thầu số 01, số 02, số 04 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 54, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Các gói thầu số số 03 áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 57, Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;