

Số: 3521 /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 1 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 106/TTr-SVHTT ngày 24/10/2022 và Báo cáo thẩm định số 302/BC-SKHĐT ngày 27/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu VT, VX

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Minh Thông

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn quản lý dự án	314.048.950	Ngân sách tỉnh (Nguồn vốn sự nghiệp văn hóa, thể thao)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	7 tháng
02	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	38.205.461		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	1 tháng
03	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	9.481.779		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	1 tháng
04	Tư vấn giám sát thi công	260.376.122		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	7 tháng
05	Tư vấn kiểm toán	72.418.143		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2023	Trọn gói	2 tháng
06	Bảo hiểm công trình	8.786.135		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2022	Trọn gói	7 tháng
07	Xây lắp và thiết bị	9.594.335.002		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý 4/2022	Trọn gói	7 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 10.297.651.592 đồng							