

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 1194/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 7);

Căn cứ Thông báo số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2021 sang năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 09/12/2022 của UBND thành phố Hội An đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày 12/2022 về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng cháy, chữa cháy khu phố cổ Hội An với các nội dung cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Lập Báo cáo đăng ký môi trường.	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2022	Trọn gói	30 ngày
02	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: nhà điều hành, bể nước ngầm; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật PCCC.	1.350.093.000	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Quý I/2023	Trọn gói	150 ngày
03	Thiết kế chi tiết và dự toán hạng mục: Hạ tầng công nghệ thông tin.	231.306.000	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2022	Trọn gói	180 ngày
04	Thẩm định giá vật tư, thiết bị.	256.392.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
05	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: nhà điều hành, bể nước ngầm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, PCCC.	117.104.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
06	Thẩm tra thiết kế chi tiết hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin.	3.907.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
07	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	2.163.000	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.060.965.000 đồng <i>(Hai tỷ, không trăm sáu mươi triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)</i>						

- Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 (Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: nhà điều hành, bể nước ngầm; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật PCCC): Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Ngân sách trung ương 180 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Nam 20 tỷ đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thành phố Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Tân