

Số: 3540 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 8 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện  
cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4941/SKHĐT-TĐ ngày 24/8/2020 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 07 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Triệu Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn

nhà thầu theo đúng quy định hiện hành; trong đó thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2 (tư vấn khảo sát địa địa chất, lập TKBVTC-DT công trình) và gói thầu số 4 (tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình). Riêng gói thầu số 5 (cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống khí y tế) và gói thầu số 6 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng), Chủ đầu tư căn cứ quy định về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tổ chức thực hiện đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2020 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M8.11)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Đăng Quyền**

**PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	472	Theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa địa chất, lập TKBVTC-DT công trình	2.340,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	1,5 tháng
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	260,4		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2.084,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	18 tháng
5	Gói thầu số 5: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy, hệ thống khí y tế	11.775,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	6 tháng + thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
6	Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	93.688,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng + 12 tháng bảo hành công trình

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 7: Kiểm toán độc lập dự án	389,8		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	01 tháng
	<b>Cộng</b>	<b>111.011,9</b>					

*Ghi chú:*

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng các gói thầu số 4, 6 bao gồm 11% chi phí dự phòng (10% cho khối lượng phát sinh; 1% cho yếu tố trượt giá), gói thầu số 5 bao gồm 10% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Các gói thầu 1, 3, 7 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Các gói thầu số 2, 4 tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Gói thầu số 5, 6 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tổ chức thực hiện đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2020 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.