

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình) huyện Nga Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2021;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 02 thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4662/NQ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Thanh Hóa,

Theo đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 6207/SKHĐT- ĐTTĐGSĐT ngày 27/9/2023 (kèm theo Tờ trình số 216/TTr-BQLDA ngày 25/9/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn và các văn bản có liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình) huyện Nga Sơn với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thực hiện dự án thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 03 (ba) gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn (Chủ đầu tư) cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 05 (Thi công xây dựng công trình và nội thất đồ thờ, bao gồm cả bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình), Gói thầu số 06 (Tur vấn giám sát thi công xây dựng công trình) trên qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình
(hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình), huyện Nga Sơn**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình và nội thất đền thờ (bao gồm cả bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình).	86.217,475	Vốn ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa) 1.000 triệu đồng; vốn ngân sách tỉnh không quá 71.625 triệu đồng; số vốn còn lại do ngân sách huyện Nga Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm bảo.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	450 ngày
2	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	1.582,151		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	450 ngày
3	Gói thầu số 07: Kiểm toán dự án.	365,580		Chi định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	88.165,206					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở giá trị dự toán được Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn phê duyệt tại Quyết định số 272/QĐ-BQLDA ngày 13/9/2023; giá gói thầu số 05 bao gồm 4,2 3% dự phòng cho khối lượng phát sinh, 3,2 1% dự phòng cho yếu tố trượt giá.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05, 06 trên qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Gói thầu số 07 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.