

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Các gói thầu còn lại thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B,
đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7236/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 20/10/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước tại Tờ trình số 411/TTr-BQLDA ngày 28/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B, đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc còn lại thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 03 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu, sự phù hợp với quy định của pháp luật về các nội dung đã được thẩm định.

2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu này trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; UBND huyện Bá Thước và các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H').

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Đường tránh tỉnh lộ 521B,
đoạn qua chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng (bao gồm cả thuê, phí tài nguyên môi trường; thiết bị và bảo hiểm) công trình	52.592,0	Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 63 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp khác 7 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	600 ngày
2	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.258,0		Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	600 ngày
3	Gói thầu số 12: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	302,0		Chỉ định thầu	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	54.152,0					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở dự toán công trình được chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 401/QĐ-BQLDA ngày 22/9/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bá Thước. Giá gói thầu số 10, 11 bao gồm 7,75% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. Giá gói thầu số 12 không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 12 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.