

Số: 360/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa  
và đường dẫn hai đầu cầu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu;*

*Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;*

*Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện Bắc Trà My và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 41/BC-SKHĐT ngày 29/01/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	462.974	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Cấm cọc giải phóng mặt bằng	127.500	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
3	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	14.519	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	64.282	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	52.493	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
6	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp	4.897	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
7	Giám sát thi công xây dựng công trình	600.109	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Kiểm toán công trình	165.171	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	20 ngày

### II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:

1	Rà phá bom mìn, vật nổ	360.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Bảo hiểm công trình	112.289	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

### III. Gói thầu xây lắp:

1	Thi công xây dựng công trình	24.353.576 -Xây lắp: 22.242.740 - Dự phòng: 2.110.836	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày
---	---------------------------------	---	----------------------	----------------	----------------------------------	----------

**Tổng cộng giá trị các gói thầu: 26.317.810.000 đồng**  
(Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, ba trăm mười bảy triệu, tám trăm mười nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Bắc Trà My.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Bắc Trà My (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**