

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 09 Luật ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019, số 2631/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 và số 3472/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 332/TTr-SNN&PTNT ngày 23/12/2022 (kèm theo Công văn số 3186/SKHĐT-KTN ngày 20/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN<sub>(Th)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quang Bửu**