

Số: /QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 5379/TTr-BCH ngày 13/12/2023 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 379/BC-SKHĐT ngày 15/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, PCNC

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Ban hành Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập E-HSMT, phân tích đánh giá E-HSDT	17.030.187	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
02	Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	3.650.160		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	01 tháng
03	Tư vấn giám sát thi công	54.496.256		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 4/2023	Trọn gói	02 tháng
04	Xây lắp và thiết bị	3.942.172.835		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý 4/2023	Trọn gói	02 tháng
05	Tư vấn kiểm toán	46.656.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	01 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.064.005.438 đồng							