

Số: /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường nối từ ĐT 992 đến đường Quảng Phú - Phước An, huyện Châu Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 370/BC-SKHĐT ngày 07/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 1180/TTr-TTN ngày 23/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường nối từ ĐT 992 đến đường Quảng Phú - Phước An, huyện Châu Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các Phó CT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình di dời tuyến ống cấp nước và cụm đồng hồ nước hộ dân để giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường nối từ ĐT 992 đến đường Quảng Phú - Phước An, huyện Châu Đức

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn giám sát thi công	2.949.480	Ngân sách tỉnh (từ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	02 tháng
02	Bảo hiểm công trình	292.680		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	02 tháng
03	Tư vấn kiểm toán quyết toán	1.389.960		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 2/2024	Trọn gói	01 tháng
04	Xây dựng lắp đặt tuyến ống cấp nước	117.149.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý 1/2024	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng giá trị thực hiện các gói thầu: 121.781.120 đồng							