

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 7317/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 22/10/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn; kèm theo Tờ trình số 688/TTr-BQLDA ngày 14/10/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03, 10, 11 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường kết nối Quốc lộ 47C với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn từ Quốc lộ 47 - Tỉnh lộ 514, huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu	143,8	Vốn ngân sách tỉnh 100.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 87.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	60 ngày
2	Gói số 02: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	24,8		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	30 ngày
3	Gói số 03: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	1.964,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	45 ngày
4	Gói số 04: Thiết kế, cắm cọc GPMB và MLG	200,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	30 ngày
5	Gói số 05: Thăm tra TKBVTC-DT công trình	219,1		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	20 ngày
6	Gói số 06: Thăm định giá	50,0		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	30 ngày
7	Gói số 07: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ	348,8		Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	45 ngày (Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán: 15 ngày; thi công rà phá bom mìn, vật nổ: 30 ngày)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói số 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	11,2	Vốn ngân sách tỉnh 100.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 87.000 triệu đồng	Chỉ định thầu		Hợp đồng trọn gói	Quý IV/2022	30 ngày
9	Gói số 09: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo hiểm xây dựng công trình)	158.022,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng đơn giá điều chỉnh	Quý I/2023	720 ngày
10	Gói số 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2.478,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý I/2023	720 ngày
11	Gói số 11: Kiểm toán dự án	613,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Quý I/2025	30 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>164.076,5</b>						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 26/9/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 09, 10 bao gồm 12,64% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.

- Gói thầu số 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Gói thầu số 03, 10, 11 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

*- Các gói thầu còn lại chủ đầu tư căn cứ tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện cho phù hợp và đảm bảo quy định.*