

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (phần diện tích bổ sung 20ha)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (phần diện tích bổ sung 20ha);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 542/TTr-STC ngày 01/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (phần diện tích bổ sung 20ha).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh.

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Vân Canh.

4. Phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng:

a) Phạm vi ranh giới quy hoạch: Khu vực quy hoạch xây dựng tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, có giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp : CCN thị trấn Vân Canh hiện trạng và suối hiện trạng;

- Phía Nam giáp : Đất trống và suối hiện trạng;

- Phía Đông giáp : Đường giao thông lộ giới 32m và khu dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp : Rừng keo hiện trạng.

b) Diện tích quy hoạch: Khoảng 19,9959ha.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	611.042.000	574.852.000
1	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch	36.862.000	36.862.000
2	Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	7.372.000	7.372.000
3	Chi phí thiết kế quy hoạch	367.755.000	367.755.000
4	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch	37.210.000	37.210.000
5	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch	32.730.000	0
6	Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng	6.686.000	0
7	Chi phí công bố quy hoạch	11.032.000	11.000.000
8	Chi phí khảo sát địa hình	111.395.000	111.395.000
9	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	3.258.000

2. Nguồn vốn:*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Tổng số	611.042.000	574.852.000	571.594.000	3.258.000	
1	Vốn đầu tư công đã thanh toán:			571.594.000		
1.1	Vốn ngân sách nhà nước:			571.594.000		
	Vốn dự phòng ngân sách huyện năm 2020			571.594.000		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.**4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: **574.852.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn đồng).

5. Vật tư thiết bị tổn động: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	574.852.000	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	574.852.000	
1) Đã bố trí :	571.594.000	
– Vốn dự phòng ngân sách huyện năm 2020	571.594.000	
2) Chưa bố trí:	3.258.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 3.258.000 đồng (*Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành*).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: không.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán chi phí theo đúng quy định của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Cần

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng