

Số: 3653/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Rừng phòng hộ tại Tờ trình số 31/TTr-RPH ngày 13/12/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số: 378/BC-SKHĐT ngày 15/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý Rừng phòng hộ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc nhà nước Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các Phó CT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 của Ban Quản lý rừng phòng hộ

(Kèm theo Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Công trình lâm sinh (Làm đường băng cản lửa; Làm đường băng bao lô đốt chủ động; Đốt trước có điều khiển làm giảm vật liệu cháy; Quét dọn đường băng; Vệ sinh bề chứa nước; Đổ nước vào bể; đổ nước vào bồn)	4.493.451.183	Nguồn dự toán năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Tham gia thực hiện của cộng đồng	Quý 4/2023	Trọn gói	6 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 4.493.451.183 đồng							

