

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn trồng rừng thay thế năm 2021, Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn ủy thác trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6714/SKHĐT-TĐ ngày 14/9/2021; của Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước tại Tờ trình số 153/TTr-BQLDA ngày 24/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn trồng rừng thay thế năm 2021, Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước, với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện Bá Thước chỉ đạo Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời vụ, tiến độ dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Bá Thước; Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC94.9.21)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thực hiện dự án Hỗ trợ trồng rừng sản xuất thuộc nguồn vốn trồng rừng thay thế năm 2021,
Ban quản lý các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp huyện Bá Thước
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Cung cấp phân bón trồng rừng.	102,83	Từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế do các dự án làm mất rừng nộp ủy thác qua Quỹ bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 04/5/2021	Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 2: Cung cấp cây giống (Keo tai tượng Úc).	128,82		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	02 tháng
Tổng cộng		231,65					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 425/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở NN&PTNT (theo uỷ quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020).
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.