

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**  
**Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của UBND huyện Mường Lát tại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 28/8/2024 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5765/SKHĐT-KGVX ngày 26/8/2024).

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 18/9/2023, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh từ:

*“- Phá dỡ 04 hạng mục công trình: (1) Nhà khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng (160m<sup>2</sup>); (2) Nhà khoa truyền nhiễm (172m<sup>2</sup>); (3) Nhà X - Quang (60m<sup>2</sup>); (4) Nhà bếp bệnh nhân.*

*- Đầu tư xây dựng mới: Nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát với quy mô 02 tầng và 01 tầng trệt (S<sub>sàn</sub> xác định khoảng 1.210m<sup>2</sup>) (không bao gồm tầng tum và kỹ thuật) và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật.”*

Thành: *“- Phá dỡ 04 hạng mục công trình: (1) Nhà khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng (160m<sup>2</sup>); (2) Nhà khoa truyền nhiễm (172m<sup>2</sup>); (3) Nhà X - Quang (60m<sup>2</sup>); (4) Nhà bếp bệnh nhân.*

*- Đầu tư xây dựng mới: Nhà khám chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát với quy mô 02 tầng và 01 tầng trệt (S<sub>sàn</sub> xác định khoảng 1.350m<sup>2</sup>) và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật.*

*- Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có của Bệnh viện.”*

2. Điều chỉnh Dự kiến kế hoạch bố trí vốn cho dự án quy định tại Khoản 11 Điều 1 Quyết định 3334/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh từ:

*“Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2023: 6.000 triệu đồng; Năm 2024: 12.000 triệu đồng; Năm 2025: 1.990 triệu đồng.”*

Thành: *“Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2024 - 2025”.*

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo các trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**