

Số: 3705/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lập đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường dây 110kV và các
Trạm biến áp 110kV Trường Hải và Đông Giang vào Quy hoạch phát triển
điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường dây 110kV và các Trạm biến áp 110kV Trường Hải và Đông Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho Sở Công Thương;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 1985/TTr-SCT ngày 18/12/2020 của Sở Công Thương và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 487/BC-SKHĐT ngày 18/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường dây 110kV và các Trạm biến áp 110kV Trường Hải và Đông Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
----	--------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đường dây 110kV và các Trạm biến áp 110kV Trường Hải và Đông Giang vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035	420.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 420.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang