

Số: 3714/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn
phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 03/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học;

Căn cứ Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp không gian khoa học;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại các Tờ trình số: 76/TTr-SKHHCN ngày 08/11/2022 và 77/TTr-SKHHCN ngày 10/11/2022; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Báo cáo số: 724/BC-SKHĐT ngày 09/11/2022 và 726/BC-SKHĐT ngày 10/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh, bổ sung: Để phù hợp với thực tế thực hiện dự án và theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác không được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định có liên quan đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC 1

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Công trình: Khu khám phá khoa học và
Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|--|------------------------------|--------------------|--|--|---|------------------|---|
| 1 | Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT mua sắm thiết bị | 82.375 | Vốn đầu tư công | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 11/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | 34.220 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 11/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 116.595.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng) | | | | | | | | |

ren

PHỤ LỤC 2

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Công trình: Khu khám phá khoa học và
Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| I | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh | | | | | |
| 1 | Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt thiết bị khoa học | 34.424.307 | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi | Tháng 6/2020 | 12 tháng |
| II | Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung | | | | | |
| 1 | Gói thầu số 13: Cung cấp, lắp đặt thiết bị khoa học | 34.424.307 | Vốn đầu tư công | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Tháng 11/2022 | Đến ngày 31/12/2022 |