

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6146/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 13/9/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 189/TTr-BQLDA ngày 21/8/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có Phụ biểu chi tiết kèm theo.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu đảm bảo theo quy định pháp luật về đấu thầu; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 (tư vấn lập TKBVTC-DT công trình) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định pháp luật.

- Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt KHLCNT các gói thầu còn lại của dự án khi đảm bảo các điều kiện về kế hoạch vốn giao chi tiết cho dự án và các điều kiện khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QĐ-M59)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THPT Thạch Thành 4, huyện Thạch Thành**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu thuộc dự án.	102,5	Vốn ngân sách tỉnh bố trí 90% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh; phần còn lại 10% do ngân sách huyện Thạch Thành đảm bảo	Chi định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
2		Gói thầu số 2: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình.	Lập TKBVTC-DT công trình.	810,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
3		Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm định giá.	Thẩm định giá vật tư, thiết bị thuộc dự án.	40,0		Chi định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
4		Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán công trình.	Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán công trình	119,5		Chi định thầu rút gọn		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
		<b>Cộng</b>		<b>1.072,8</b>									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2./.