

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/3/2023 của HĐND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 451/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 23/01/2025 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2), kèm theo Tờ trình số 15/TTr-CAT-PV01 ngày 13/01/2025 của Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2), với nội dung như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của nội dung tham mưu, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

Phụ lục**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2)***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính gói thầu										
1	Công an tỉnh	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát bổ sung; lập thiết kế chi tiết và tổng dự toán	Khảo sát bổ sung; lập thiết kế chi tiết và tổng dự toán	460.464.274	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán	Thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán	34.286.535		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm, kênh truyền phát toàn bộ dự án	Lập HSMT và đánh giá HSĐT	63.638.341		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm, kênh truyền phát toàn bộ dự án	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	42.425.560		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính gói thầu										
5	Công an tỉnh	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 7	Giám sát thi công cho gói thầu số 7	214.876.761	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
6		Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng	Kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng	100.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
7		Gói thầu số 07: Mua sắm, lắp đặt thiết bị phân cứng, phần mềm, đường truyền toàn bộ dự án	Mua sắm, lắp đặt thiết bị phân cứng, phần mềm, đường truyền toàn bộ dự án	28.326.376.454		Đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
8		Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán hoàn thành dự án	107.371.149		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
		Tổng giá trị các gói thầu		29.349.439.074									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.